

In welcher Kategorie finde ich welche Datenfelder?

Anforderung

Für die Datentabelle oder auch innerhalb von Textkommentaren werden in Asta Powerproject Informationen über Datenfelder dargestellt. Diese Datenfelder sind in unterschiedliche Kategorien eingeordnet. Im Folgenden finden Sie eine strukturierte Darstellung der verfügbaren Datenfelder innerhalb der Kategorien.

Eine ausführliche Beschreibung der jeweiligen Datenfelder und Ihren zusätzlichen Einstellungen finden Sie in der Online Hilfe von Asta Powerproject im Kapitel:

„Asta Datenfelder / TQL – Datenfelder“

Inhalt

- Datenfelder nach Kategorien
- Datenfelder alphabetisch mit Kategorie

Datenfelder nach Kategorien

Für einen besseren Zusammenhang mit den in Asta Powerproject verwendeten Funktionen, werden die Kategorien nicht in der ursprünglichen Reihenfolge angeordnet.

Allgemein

- Anzahl
- Bemerkung
- Bezeichnung
- Eindeutige Vorgangsnummer
- ID Nummer
- ID Vorgang
- ID Zeile
- Manuelle Reihenfolge
- Nr
- Objekttyp
- Pfadname
- Projektbezeichnung
- PSP Index
- PSP Pfadname
- Vorgangsbezeichnung
- WBS Bezeichnung
- WBS Code
- Zeilenbezeichnung
- Zuletzt bearbeitet am
- Zuletzt bearbeitet von
- Zuweisungstyp
- Übergeordneter Plan

Zeitplanung

- Aktueller Start
- Aktuelles Ende
- Dauer
- Differenz Dauer
- Differenz Enddatum
- Differenz Startdatum
- Ende
- Ende fertiggestellter Abschnitt
- Kalender
- Kalenderdauer
- Kumulierte Dauer Strukturvorgang
- Start
- Wiederaufnahme

Codierungen

- Codierung
- Zeile.Codierung
- Vorgang.Codierung

Verknüpfungen

- Nachfolger
- Reihenfolge Netzplan
- Status zum Vorgänger
- Vorgänger

Pufferzeiten

- Fast kritisch
- Freier Puffer
- Freier Start
- Freies Ende
- Frühester Start
- Frühestes Ende
- Gesamtpuffer
- Kritisch
- Projektkritisch
- Spätester Start
- Spätestes Ende
- Ursprüngliche Dauer
- Verbrauchter Puffervorgang

Fixierungen/Ressourcenausgleich

- Abstand Endfixierung
- Abstand Startfixierung
- Begleitvorgang
- Datum Endfixierung
- Datum Startfixierung
- Fixierung
- Haltepunkt
- Kann geteilt werden
- Kann verlängert werden
- Kann verzögert werden
- Lage
- Mindestdauer
- Mindestzuweisung
- Priorität Ressourcenausgleich
- Puffervorgang
- Start am Tagesanfang
- Verzug Ressourcenausgleich
- Vorgänge dürfen überlappen

Fertigstellung

- Abstand Berichtsdatum zu Wiederaufnahme
- Dauer bearbeitet
- Dauer Rest
- Erbrachte Leistung Gewichtung
- Fertigstellung Berichtszeitraum
- Geplante Dauer Fertigstellung
- Geplante Dauer Rest
- Geplante Fertigstellung Varianz
- Mittlere Fertigstellung Strukturvorgang
- Prozent Benutzerdefinierte Fertigstellung
- Prozent Erbrachte Leistung
- Prozent Fertigstellung
- Prozent Fertigstellung Aufwand
- Prozent Fertigstellung Ausgaben
- Prozent Fertigstellung Dauer
- Prozent Fertigstellung IST
- Prozent Fertigstellung SOLL
- Status Fertigstellung
- Verzug
- Vorgangsmenge bearbeitet
- Vorgangsmenge Rest

Earned Value Analysis (EVA)

- ACWP Kosten aktuell auf Fertigstellung
- BAC Kosten geplant
- BCWP Kosten geplant auf Fertigstellung
- BCWS Kosten geplant zur Berichtslinie
- CPI Kostenentwicklungsindex
- CV Kostenabweichung
- CVP Prozent Kostenabweichung
- FAC Kosten prognostiziert
- Geplante Fertigstellung Varianz
- Gesamtkosten geschätzt
- Gesamtkosten projiziert
- Gesamtkostenabweichung
- Prozent Fertigstellung IST
- Prozent Fertigstellung SOLL
- Prozent Gesamtkostenabweichung
- SPI Sollentwicklungsindex
- SV Ergebnisabweichung
- SVP Prozent Ergebnisabweichung

Kosten

- Ausgaben
- Ausgaben bearbeitet
- Ausgaben pro Einsatz
- Ausgaben Rest
- Ausgabenrate
- Einnahmen
- Einnahmen bearbeitet
- Einnahmen pro Einsatz
- Einnahmen Rest
- Einnahmenrate
- Eintrag Kostenstruktur Ausgaben
- Eintrag Kostenstruktur Einnahmen
- Geplante Ausgaben
- Geplante Ausgaben Rest
- Geplante Einnahmen
- Geplante Einnahmen Rest
- Wert
- Wert bearbeitet
- Wert Rest

Vorgangsmenge

- Ansatz Vorgangsmenge
- Vorgangsmenge
- Vorgangsmenge bearbeitet
- Vorgangsmenge Rest

Zuweisungen

- Ansatz
- Ansatz Typ
- Bei Änderung der Dauer
- Berechneter Wert
- Darf kürzer als Vorgang sein
- Ignorieren
- Modell
- Startverzögerung
- Trägt zum Vorgangsaufwand bei
- Vorgangskalender verwenden
- Werte nicht in Vorgang berücksichtigen
- Zuweisung oder Anzahl

Ressourcen

- Arbeitsmenge
- Arbeitsmenge bearbeitet
- Arbeitsmenge Rest
- Aufwand
- Aufwand bearbeitet
- Aufwand Differenz
- Aufwand Ressourcen
- Aufwand Rest
- Geplante Arbeitsmenge
- Geplante Arbeitsmenge Rest
- Geplante Menge
- Geplante Menge Rest
- Geplanter Aufwand
- Geplanter Aufwand Rest
- Grundlast
- Menge
- Menge bearbeitet
- Menge Rest
- Ressourcen
- Ressourcen max Anzahl
- Ressourcen min Anzahl
- Ressourcen mittel Anzahl
- Ressourcenzuweisung
- Umrechnungsfaktor Vorgangsmenge
- Vorgangsaufwand

Ressourcen Anforderung

- Anforderung erfüllt
- Anforderung offen
- Anforderung übergeben
- Aufwand
- Aufwand Rest
- Zuweisung oder Anzahl

Sonstiges

- Ausgebucht als
- Gesperrt von
- Kann nicht berechnet werden
- Kennzeichnung Ausbuchung
- Leer
- Priorität
- Quellprojekt Ausbuchung
- Risikoanalyse Kritikalitätsindex
- Risikoanalyse Maximaldauer
- Risikoanalyse Minimaldauer
- Sperrung Lokal
- Status Anforderung
- Verbergen

Projekt Informationen

- Als Projekt gekennzeichnet
- Pfad Projektgruppe
- Projektbezeichnung
- Projektmanager
- Projektmanager Email
- Projektpriorität
- Projektrisiko
- Projektstatus
- Projekttyp
- Projektwahrscheinlichkeit
- Referenz-Beschreibung
- Referenz-Bezeichnung
- Referenz-Erstelldatum
- Referenz-Speicherort
- Referenz-Änderungsdatum

Formeln

(die folgenden Einträge stehen zur Verfügung, wenn die Asta Vorlage für neue Projekte verwendet werden)

- Ampel
- Ausgaben > Einnahmen
- Bemerkung „Risiko“
- Kostenabweichung
- Controlling
- Abweichung Ausgaben
- Abweichung Einnahmen
- Kostenabweichung in Prozent
- Kosten
- Ausgaben - Einnahmen
- Ausgaben pro Tag
- Einzelkosten prozentual zu Gesamtkosten
- Mwst 19%
- Netto
- Verfügbare Dauer
- Termine
- Abstand Vorgangsende zum Projektende
- Resturlaub
- Vorlauf 18 Werkzeuge

Benutzerdefinierte Datenfelder / Tabellen

(die folgenden Einträge stehen zur Verfügung, wenn die Asta Vorlagen für neue Projekte verwendet werden)

- Checkliste (BDT für Strukturvorgang / Vorgang / Meilenstein)
- Hyperlink (Zeilen BDF – URL)
- Tagesfaktor (Strukturvorgang / Vorgang BDF – Dezimalzahl)
- Text1 (Zeile / Strukturvorgang / Vorgang / Meilenstein BDF – Text)
- Text2 (Zeile / Strukturvorgang / Vorgang / Meilenstein BDF – Text)
- Text3 (Zeile / Strukturvorgang / Vorgang / Meilenstein BDF – Text)
- Text4 (Zeile / Strukturvorgang / Vorgang / Meilenstein BDF – Text)
- Text5 (Zeile / Strukturvorgang / Vorgang / Meilenstein BDF – Text)
- Urlaubstage (Zeilen BDF – Dezimalzahl)
- Zeilentext (Zeilen BDF – Text)

Datenfelder alphabetisch mit Kategorie

| A | Kategorie |
|---|---------------------------------|
| Abstand Berichtsdatum zu Wiederaufnahme | Fertigstellung |
| Abstand Endfixierung | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Abstand Startfixierung | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Abstand Vorgangsende zum Projektende | Formel - Termine |
| Abweichung Ausgaben | Formel - Controlling |
| Abweichung Einnahmen | Formel - Controlling |
| ACWP Kosten aktuell auf Fertigstellung | Earned Value Analysis (EVA) |
| Aktueller Start | Zeitplanung |
| Aktuelles Ende | Zeitplanung |
| Als Projekt gekennzeichnet | Projekt Informationen |
| Anforderung erfüllt | Ressourcen Anforderung |
| Anforderung offen | Ressourcen Anforderung |
| Anforderung übergeben | Ressourcen Anforderung |
| Ansatz | Zuweisungen |
| Ansatz Typ | Zuweisungen |
| Ansatz Vorgangsmenge | Vorgangsmenge |
| Anzahl | Allgemein |
| Arbeitsmenge | Ressourcen |
| Arbeitsmenge bearbeitet | Ressourcen |
| Arbeitsmenge Rest | Ressourcen |
| Aufwand | Ressourcen |
| Aufwand | Ressourcen Anforderung |
| Aufwand bearbeitet | Ressourcen |
| Aufwand Differenz | Ressourcen |
| Aufwand Ressourcen | Ressourcen |
| Aufwand Rest | Ressourcen |
| Aufwand Rest | Ressourcen Anforderung |
| Ausgaben | Kosten |
| Ausgaben - Einnahmen | Formel - Kosten |
| Ausgaben > Einnahmen | Formel - Ampel |
| Ausgaben bearbeitet | Kosten |
| Ausgaben pro Einsatz | Kosten |
| Ausgaben pro Tag | Formel - Kosten |
| Ausgaben Rest | Kosten |
| Ausgabenrate | Kosten |
| Ausgebucht als | Sonstiges |

| B | Kategorie |
|---|---------------------------------|
| BAC Kosten geplant | Earned Value Analysis (EVA) |
| BCWP Kosten geplant auf Fertigstellung | Earned Value Analysis (EVA) |
| BCWS Kosten geplant zur Berichtslinie | Earned Value Analysis (EVA) |
| Begleitvorgang | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Bei Änderung der Dauer | Zuweisungen |
| Bemerkung | Allgemein |
| Bemerkung „Risiko“ | Formel - Ampel |
| Berechneter Wert | Zuweisungen |
| Bezeichnung | Allgemein |
| C | Kategorie |
| Checkliste | Benutzerdefinierte Tabelle |
| Codierung | Codierungen |
| CPI Kostenentwicklungsindex | Earned Value Analysis (EVA) |
| CV Kostenabweichung | Earned Value Analysis (EVA) |
| CVP Prozent Kostenabweichung | Earned Value Analysis (EVA) |
| D | Kategorie |
| Darf kürzer als Vorgang sein | Zuweisungen |
| Datum Endfixierung | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Datum Startfixierung | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Dauer | Zeitplanung |
| Dauer bearbeitet | Fertigstellung |
| Dauer Rest | Fertigstellung |
| Differenz Dauer | Zeitplanung |
| Differenz Enddatum | Zeitplanung |
| Differenz Startdatum | Zeitplanung |
| E | Kategorie |
| Eindeutige Vorgangsnummer | Allgemein |
| Einnahmen | Kosten |
| Einnahmen bearbeitet | Kosten |
| Einnahmen pro Einsatz | Kosten |
| Einnahmen Rest | Kosten |
| Einnahmenrate | Kosten |
| Eintrag Kostenstruktur Ausgaben | Kosten |
| Eintrag Kostenstruktur Einnahmen | Kosten |
| Einzelkosten prozentual zu Gesamtkosten | Formel - Kosten |
| Ende | Zeitplanung |
| Ende fertiggestellter Abschnitt | Zeitplanung |
| Erbrachte Leistung Gewichtung | Fertigstellung |

F

Kategorie

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| FAC Kosten prognostiziert | Earned Value Analysis (EVA) |
| Fast kritisch | Pufferzeiten |
| Fertigstellung Berichtszeitraum | Fertigstellung |
| Fixierung | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Freier Puffer | Pufferzeiten |
| Freier Start | Pufferzeiten |
| Freies Ende | Pufferzeiten |
| Frühester Start | Pufferzeiten |
| Frühestes Ende | Pufferzeiten |

G

Kategorie

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Geplante Arbeitsmenge | Ressourcen |
| Geplante Arbeitsmenge Rest | Ressourcen |
| Geplante Ausgaben | Kosten |
| Geplante Ausgaben Rest | Kosten |
| Geplante Dauer Fertigstellung | Fertigstellung |
| Geplante Dauer Rest | Fertigstellung |
| Geplante Einnahmen | Kosten |
| Geplante Einnahmen Rest | Kosten |
| Geplante Fertigstellung Varianz | Fertigstellung |
| Geplante Fertigstellung Varianz | Earned Value Analysis (EVA) |
| Geplante Menge | Ressourcen |
| Geplante Menge Rest | Ressourcen |
| Geplanter Aufwand | Ressourcen |
| Geplanter Aufwand Rest | Ressourcen |
| Gesamtkosten geschätzt | Earned Value Analysis (EVA) |
| Gesamtkosten projiziert | Earned Value Analysis (EVA) |
| Gesamtkostenabweichung | Earned Value Analysis (EVA) |
| Gesamtpuffer | Pufferzeiten |
| Gesperrt von | Sonstiges |
| Grundlast | Ressourcen |

H

Kategorie

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Hyperlink | Benutzerdefinierte Datenfelder |
|-----------|--------------------------------|

I

Kategorie

| | |
|------------|-------------|
| ID Nummer | Allgemein |
| ID Vorgang | Allgemein |
| ID Zeile | Allgemein |
| Ignorieren | Zuweisungen |

| K | Kategorie |
|---|---------------------------------|
| Kalender | Zeitplanung |
| Kalenderdauer | Zeitplanung |
| Kann geteilt werden | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Kann nicht berechnet werden | Sonstiges |
| Kann verlängert werden | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Kann verzögert werden | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Kennzeichnung Ausbuchung | Sonstiges |
| Kostenabweichung | Formel - Ampel |
| Kostenabweichung in Prozent | Formel - Controlling |
| Kritisch | Pufferzeiten |
| Kumulierte Dauer Strukturvorgang | Zeitplanung |
| L | Kategorie |
| Lage | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Leerspalte | Sonstiges |
| M | Kategorie |
| Manuelle Reihenfolge | Allgemein |
| Menge | Ressourcen |
| Menge bearbeitet | Ressourcen |
| Menge Rest | Ressourcen |
| Minstdauer | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Mindestzuweisung | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Mittlere Fertigstellung Strukturvorgang | Fertigstellung |
| Modell | Zuweisungen |
| Mwst 19% | Formel - Kosten |
| N | Kategorie |
| Nachfolger | Verknüpfungen |
| Netto | Formel - Kosten |
| Nr | Allgemein |
| O | Kategorie |
| Objekttyp | Allgemein |
| P | Kategorie |
| Pfad Projektgruppe | Projekt Informationen |
| Pfadname | Allgemein |
| Priorität | Sonstiges |
| Priorität Ressourcenausgleich | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Projektbezeichnung | Allgemein |
| Projektbezeichnung | Projekt Informationen |
| Projektkritisch | Pufferzeiten |
| Projektmanager | Projekt Informationen |
| Projektmanager Email | Projekt Informationen |
| Projektpriorität | Projekt Informationen |
| Projektrisiko | Projekt Informationen |
| Projektstatus | Projekt Informationen |
| Projekttyp | Projekt Informationen |
| Projektwahrscheinlichkeit | Projekt Informationen |

| P | Kategorie |
|---|---------------------------------|
| Prozent Benutzerdefinierte Fertigstellung | Fertigstellung |
| Prozent Erbrachte Leistung | Fertigstellung |
| Prozent Fertigstellung | Fertigstellung |
| Prozent Fertigstellung Aufwand | Fertigstellung |
| Prozent Fertigstellung Ausgaben | Fertigstellung |
| Prozent Fertigstellung Dauer | Fertigstellung |
| Prozent Fertigstellung IST | Fertigstellung |
| Prozent Fertigstellung IST | Earned Value Analysis (EVA) |
| Prozent Fertigstellung SOLL | Fertigstellung |
| Prozent Fertigstellung SOLL | Earned Value Analysis (EVA) |
| Prozent Gesamtkostenabweichung | Earned Value Analysis (EVA) |
| PSP Index | Allgemein |
| PSP Pfadname | Allgemein |
| Puffervorgang | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Q | Kategorie |
| Quellprojekt Ausbuchung | Sonstiges |
| R | Kategorie |
| Referenz-Änderungsdatum | Projekt Informationen |
| Referenz-Beschreibung | Projekt Informationen |
| Referenz-Bezeichnung | Projekt Informationen |
| Referenz-Erstelldatum | Projekt Informationen |
| Referenz-Speicherort | Projekt Informationen |
| Reihenfolge Netzplan | Verknüpfungen |
| Ressourcen | Ressourcen |
| Ressourcen max Anzahl | Ressourcen |
| Ressourcen min Anzahl | Ressourcen |
| Ressourcen mittel Anzahl | Ressourcen |
| Ressourcenzuweisung | Ressourcen |
| Resturlaub | Formel - Terminierung |
| Risikoanalyse Kritikalitätsindex | Sonstiges |
| Risikoanalyse Maximaldauer | Sonstiges |
| Risikoanalyse Minimaldauer | Sonstiges |
| S | Kategorie |
| Spätester Start | Pufferzeiten |
| Spätestes Ende | Pufferzeiten |
| Sperrung Lokal | Sonstiges |
| SPI Sollentwicklungsindex | Earned Value Analysis (EVA) |
| Start | Zeitplanung |
| Start am Tagesanfang | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Startverzögerung | Zuweisungen |
| Status Anforderung | Sonstiges |
| Status Fertigstellung | Fertigstellung |
| Status zum Vorgänger | Verknüpfungen |
| SV Ergebnisabweichung | Earned Value Analysis (EVA) |
| SVP Prozent Ergebnisabweichung | Earned Value Analysis (EVA) |

| T | Kategorie |
|--|---------------------------------|
| Tagesfaktor | Benutzerdefinierte Datenfelder |
| Text1 | Benutzerdefinierte Datenfelder |
| Text2 | Benutzerdefinierte Datenfelder |
| Text3 | Benutzerdefinierte Datenfelder |
| Text4 | Benutzerdefinierte Datenfelder |
| Text5 | Benutzerdefinierte Datenfelder |
| Trägt zum Vorgangsaufwand bei | Zuweisungen |
| U | Kategorie |
| Übergeordneter Plan | Allgemein |
| Umrechnungsfaktor Vorgangsmenge | Ressourcen |
| Urlaubstage | Benutzerdefinierte Datenfelder |
| Ursprüngliche Dauer | Pufferzeiten |
| V | Kategorie |
| Verbergen | Sonstiges |
| Verbrauchter Puffervorgang | Pufferzeiten |
| Verfügbare Dauer | Formel - Kosten |
| Verzug | Fertigstellung |
| Verzug Ressourcenausgleich | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Vorgang.Codierung | Codierungen |
| Vorgänge dürfen überlappen | Fixierungen/Ressourcenausgleich |
| Vorgänger | Verknüpfungen |
| Vorgangsaufwand | Ressourcen |
| Vorgangsbezeichnung | Allgemein |
| Vorgangskalender verwenden | Zuweisungen |
| Vorgangsmenge | Vorgangsmenge |
| Vorgangsmenge bearbeitet | Vorgangsmenge |
| Vorgangsmenge Rest | Vorgangsmenge |
| Vorlauf 18 Werkzeuge | Formel - Termine |
| W | Kategorie |
| WBS Bezeichnung | Allgemein |
| WBS Code | Allgemein |
| Wert | Kosten |
| Wert bearbeitet | Kosten |
| Wert Rest | Kosten |
| Werte nicht in Vorgang berücksichtigen | Zuweisungen |
| Wiederaufnahme | Zeitplanung |

Z

| | <i>Kategorie</i> |
|------------------------|--------------------------------|
| Zeile.Codierung | Codierungen |
| Zeilenbezeichnung | Allgemein |
| Zeilentext | Benutzerdefinierte Datenfelder |
| Zuletzt bearbeitet am | Allgemein |
| Zuletzt bearbeitet von | Allgemein |
| Zuweisung oder Anzahl | Zuweisungen |
| Zuweisung oder Anzahl | Ressourcen Anforderung |
| Zuweisungstyp | Allgemein |