In welcher Kategorie finde ich welche Datenfelder?

Anforderung

Für die Datentabelle oder auch innerhalb von Textkommentaren werden in Asta Powerproject Informationen über Datenfelder dargestellt. Diese Datenfelder sind in unterschiedliche Kategorien eingeordnet. Im Folgenden finden Sie eine strukturierte Darstellung der verfügbaren Datenfelder innerhalb der Kategorien.

Eine ausführliche Beschreibung der jeweiligen Datenfelder und Ihren zusätzlichen Einstellungen finden Sie in der Online Hilfe von Asta Powerproject im Kapitel:

„Asta Datenfelder / TQL – Datenfelder“

Inhalt

- Datenfelder nach Kategorien
- Datenfelder alphabetisch mit Kategorie

Datenfelder nach Kategorien

Für einen besseren Zusammenhang mit den in Asta Powerproject verwendeten Funktionen, werden die Kategorien nicht in alphabetischer Reihenfolge angeordnet.

Allgemein

- Anzahl
- Bemerkung
- Bezeichnung
- Eindeutige Vorgangsnummer
- ID Nummer
- ID Vorgang
- ID Zeile
- Manuelle Reihenfolge
- Nr
- Objekttyp
- Pfadname
- Projektbezeichnung
- PSP Index
- PSP Pfadname
- Vorgangsbezeichnung
- WBS Bezeichnung
- WBS Code
- Zeilenbezeichnung
- Zuletzt bearbeitet am
- Zuletzt bearbeitet von
- Zuweisungstyp
- Übergeordneter Plan

Zeitplanung

- Aktueller Start
- Aktuelles Ende
- Dauer
- Differenz Dauer
- Differenz Enddatum
- Differenz Startdatum
- Ende
- Ende fertiggestellter Abschnitt
- Kalender
- Kalenderdauer
- Kumulierte Dauer Strukturvorgang
- Start
- Wiederaufnahme

Codierungen

- Codierung
- Zeile.Codierung
- Vorgang.Codierung

Verknüpfungen

- Nachfolger
- Reihenfolge Netzplan
- Status zum Vorgänger
- Vorgänger

Pufferzeiten

- Fast kritisch
- Freier Puffer
- Freier Start
- Freies Ende
- Frühester Start
- Frühestes Ende
- Gesamtpuffer
- Kritisch
- Projektkritisch
- Spätester Start
- Spätestes Ende
- Ursprüngliche Dauer
- Verbrauchter Puffervorgang

Fixierungen/Ressourcenausgleich

- Abstand Endfixierung
- Abstand Startfixierung
- Begleitvorgang
- Datum Endfixierung
- Datum Startfixierung
- Fixierung
- Haltepunkt
- Kann geteilt werden
- Kann verlängert werden
- Kann verzögert werden
- Lage
- Mindestdauer
- Mindestzuweisung
- Priorität Ressourcenausgleich
- Puffervorgang
- Start am Tagesanfang
- Verzug Ressourcenausgleich
- Vorgänge dürfen überlappen

Fertigstellung

- Abstand Berichtsdatum zu Wiederaufnahme
- Actual percent complete (APC)
  (Prozent Fertigstellung IST)
- Dauer bearbeitet
- Dauer Rest
- Erbrachte Leistung Gewichtung
- Fertigstellung Berichtszeitraum
- Geplante Dauer Fertigstellung
- Geplante Dauer Rest
- Mittlere Fertigstellung Strukturvorgang
- Planned percent complete (PPC)
  (Prozent Fertigstellung SOLL)
- Planned percent complete variance
  (Geplante Fertigstellung Varianz)
- Prozent Benutzerdefinierte Fertigstellung
- Prozent Erbrachte Leistung
- Prozent Fertigstellung
- Prozent Fertigstellung Aufwand
- Prozent Fertigstellung Ausgaben
- Prozent Fertigstellung Dauer
- Status Fertigstellung
- Verzug
- Vorgangsmenge bearbeitet
- Vorgangsmenge Rest

Earned Value Analysis (EVA)

- Actual cost (AC)
- Actual percent complete (APC)
- Budget at completion (BAC)
- Cost performance index (CPI)
- Cost variance (CV)
- Cost variance percent (CV%)
- Earned value (EV)
- Estimate at completion (EAC)
- Estimate actual cost
- Forecast at completion (FAC)
- Planned percent complete (PPC)
- Planned percent complete variance
- Planned value (PV)
- Schedule performance index (SPI)
- Schedule variance (SV)
- Schedule variance percent (SV%)
- Total cost variance
- Total cost variance percent

Kosten

- Ausgaben
- Ausgaben bearbeitet
- Ausgaben pro Einsatz
- Ausgaben Rest
- Ausgabenrate
- Einnahmen
- Einnahmen bearbeitet
- Einnahmen pro Einsatz
- Einnahmen Rest
- Einnahmenrate
- Eintrag Kostenstruktur Ausgaben
- Eintrag Kostenstruktur Einnahmen
- Geplante Ausgaben
- Geplante Ausgaben Rest
- Geplante Einnahmen
- Geplante Einnahmen Rest
- Wert
- Wert bearbeitet
- Wert Rest

Vorgangsmenge

- Ansatz Vorgangsmenge
- Vorgangsmenge
- Vorgangsmenge bearbeitet
- Vorgangsmenge Rest

Zuweisungen

- Ansatz
- Ansatz Typ
- Bei Änderung der Dauer
- Berechneter Wert
- Darf kürzer als Vorgang sein
- Ignorieren
- Modell
- Startverzögerung
- Trägt zum Vorgangsaufwand bei
- Vorgangskalender verwenden
- Werte nicht in Vorgang berücksichtigen
- Zuweisung oder Anzahl

Ressourcen

- Arbeitsmenge
- Arbeitsmenge bearbeitet
- Arbeitsmenge Rest
- Aufwand
- Aufwand bearbeitet
- Aufwand Differenz
- Aufwand Ressourcen
- Aufwand Rest
- Geplante Arbeitsmenge
- Geplante Arbeitsmenge Rest
- Geplante Menge
- Geplante Menge Rest
- Geplanter Aufwand
- Geplanter Aufwand Rest
- Grundlast
- Menge
- Menge bearbeitet
- Menge Rest
- Ressourcen
- Ressourcen max Anzahl
- Ressourcen min Anzahl
- Ressourcen mittel Anzahl
- Ressourcenzuweisung
- Umrechnungsfaktor Vorgangsmenge
- Vorgangsaufwand

Ressourcen Anforderung

- Anforderung erfüllt
- Anforderung offen
- Anforderung übergeben
- Aufwand
- Aufwand Rest
- Zuweisung oder Anzahl

Sonstiges

- Ausgebucht als
- Gesperrt von
- Kann nicht berechnet werden
- Kennzeichnung Ausbuchung
- Leer
- Priorität
- Quellprojekt Ausbuchung
- Risikoanalyse Kritikalitätsindex
- Risikoanalyse Maximaldauer
- Risikoanalyse Minimaldauer
- Sperrung Lokal
- Status Anforderung
- Verbergen

Projekt Informationen

- Als Projekt gekennzeichnet
- Pfad Projektgruppe
- Projektbezeichnung
- Projektmanager
- Projektmanager Email
- Projektpriorität
- Projektrisiko
- Projektstatus
- Projekttyp
- Projektwahrscheinlichkeit
- Referenz-Beschreibung
- Referenz-Bezeichnung
- Referenz-Erstelldatum
- Referenz-Speicherort
- Referenz-Änderungsdatum

Formeln

(die folgenden Einträge stehen zur Verfügung, wenn die Asta Vorlage für neue Projekte verwendet werden)

- Ampel
- Ausgaben > Einnahmen
- Bemerkung „Risiko“
- Kostenabweichung
- Controlling
- Abweichung Ausgaben
- Abweichung Einnahmen
- Kostenabweichung in Prozent
- Kosten
- Ausgaben - Einnahmen
- Ausgaben pro Tag
- Einzelkosten prozentual zu Gesamtkosten
- Mwst 19%
- Netto
- Verfügbare Dauer
- Termine
- Abstand Vorgangsende zum Projektende
- Resturlaub
- Vorlauf 18 Werktage

Benutzerdefinierte Datenfelder / Tabellen

(die folgenden Einträge stehen zur Verfügung, wenn die Asta Vorlagen für neue Projekte verwendet werden)

- Checkliste (BDT für Strukturvorgang / Vorgang / Meilenstein)
- Hyperlink (Zeilen BDF – URL)
- Tagesfaktor (Strukturvorgang / Vorgang BDF – Dezimalzahl)
- Text1 (Zeile / Strukturvorgang / Vorgang / Meilenstein BDF – Text)
- Text2 (Zeile / Strukturvorgang / Vorgang / Meilenstein BDF – Text)
- Text3 (Zeile / Strukturvorgang / Vorgang / Meilenstein BDF – Text)
- Text4 (Zeile / Strukturvorgang / Vorgang / Meilenstein BDF – Text)
- Text5 (Zeile / Strukturvorgang / Vorgang / Meilenstein BDF – Text)
- Urlaubstage (Zeilen BDF – Dezimalzahl)
- Zeilentext (Zeilen BDF – Text)

Datenfelder alphabetisch mit Kategorie

A	*Kategorie*
Abstand Berichtsdatum zu Wiederaufnahme	Fertigstellung
Abstand Endfixierung	Fixierungen/Ressourcenausgleich
Abstand Startfixierung	Fixierungen/Ressourcenausgleich
Abstand Vorgangsende zum Projektende	Formel - Termine
Abweichung Ausgaben	Formel - Controlling
Abweichung Einnahmen	Formel - Controlling
Actual cost (AC)	Earned Value Analysis (EVA)
Actual percent complete (APC) (Prozent Fertigstellung IST)	Fertigstellung
Actual percent complete (APC)	Earned Value Analysis (EVA)
Aktueller Start	Zeitplanung
Aktuelles Ende	Zeitplanung
Als Projekt gekennzeichnet	Projekt Informationen
Anforderung erfüllt	Ressourcen Anforderung
Anforderung offen	Ressourcen Anforderung
Anforderung übergeben	Ressourcen Anforderung
Ansatz	Zuweisungen
Ansatz Typ	Zuweisungen
Ansatz Vorgangsmenge	Vorgangsmenge
Anzahl	Allgemein
Arbeitsmenge	Ressourcen
Arbeitsmenge bearbeitet	Ressourcen
Arbeitsmenge Rest	Ressourcen
Aufwand	Ressourcen
Aufwand	Ressourcen Anforderung
Aufwand bearbeitet	Ressourcen
Aufwand Differenz	Ressourcen
Aufwand Ressourcen	Ressourcen
Aufwand Rest	Ressourcen
Aufwand Rest	Ressourcen Anforderung
Ausgaben	Kosten
Ausgaben - Einnahmen	Formel - Kosten
Ausgaben > Einnahmen	Formel - Ampel
Ausgaben bearbeitet	Kosten
Ausgaben pro Einsatz	Kosten
Ausgaben pro Tag	Formel - Kosten
Ausgaben Rest	Kosten
Ausgabenrate	Kosten
Ausgebucht als	Sonstiges

B	Kategorie
Begleitvorgang	Fixierungen/Ressourcenausgleich
Bei Änderung der Dauer	Zuweisungen
Bemerkung	Allgemein
Bemerkung „Risiko“	Formel - Ampel
Berechneter Wert	Zuweisungen
Bezeichnung	Allgemein
Budget at completion (BAC)	Earned Value Analysis (EVA)

C	Kategorie
Checkliste	Benutzerdefinierte Tabelle
Codierung	Codierungen
Cost performance index (CPI)	Earned Value Analysis (EVA)
Cost variance (CV)	Earned Value Analysis (EVA)
Cost variance percent (CV%)	Earned Value Analysis (EVA)

D	Kategorie
Darf kürzer als Vorgang sein	Zuweisungen
Datum Endfixierung	Fixierungen/Ressourcenausgleich
Datum Startfixierung	Fixierungen/Ressourcenausgleich
Dauer	Zeitplanung
Dauer bearbeitet	Fertigstellung
Dauer Rest	Fertigstellung
Differenz Dauer	Zeitplanung
Differenz Enddatum	Zeitplanung
Differenz Startdatum	Zeitplanung

E	Kategorie
Earned value (EV)	Earned Value Analysis (EVA)
Eindeutige Vorgangsnummer	Allgemein
Einnahmen	Kosten
Einnahmen bearbeitet	Kosten
Einnahmen pro Einsatz	Kosten
Einnahmen Rest	Kosten
Einnahmenrate	Kosten
Eintrag Kostenstruktur Ausgaben	Kosten
Eintrag Kostenstruktur Einnahmen	Kosten
Einzelkosten prozentual zu Gesamtkosten	Formel - Kosten
Ende	Zeitplanung
Ende fertiggestellter Abschnitt	Zeitplanung
Erbrachte Leistung Gewichtung	Fertigstellung
Estimate at completion (EAC)	Earned Value Analysis (EVA)
Estimated actual cost	Earned Value Analysis (EVA)

F	Kategorie
Fast kritisch	Pufferzeiten
Fertigstellung Berichtszeitraum	Fertigstellung
Fixierung	Fixierungen/Ressourcenausgleich
Forecast at completion (FAC)	Earned Value Analysis (EVA)
Freier Puffer	Pufferzeiten
Freier Start	Pufferzeiten
Freies Ende	Pufferzeiten
Frühester Start	Pufferzeiten
Frühestes Ende	Pufferzeiten

G	Kategorie
Geplante Arbeitsmenge	Ressourcen
Geplante Arbeitsmenge Rest	Ressourcen
Geplante Ausgaben	Kosten
Geplante Ausgaben Rest	Kosten
Geplante Dauer Fertigstellung	Fertigstellung
Geplante Dauer Rest	Fertigstellung
Geplante Einnahmen	Kosten
Geplante Einnahmen Rest	Kosten
Geplante Fertigstellung Varianz (Planned percent complete variance)	Fertigstellung
Geplante Menge	Ressourcen
Geplante Menge Rest	Ressourcen
Geplanter Aufwand	Ressourcen
Geplanter Aufwand Rest	Ressourcen
Gesamtpuffer	Pufferzeiten
Gesperrt von	Sonstiges
Grundlast	Ressourcen

H	Kategorie
Hyperlink	Benutzerdefinierte Datenfelder

I	Kategorie
ID Nummer	Allgemein
ID Vorgang	Allgemein
ID Zeile	Allgemein
Ignorieren	Zuweisungen

K	Kategorie
Kalender	Zeitplanung
Kalenderdauer	Zeitplanung
Kann geteilt werden	Fixierungen/Ressourcenausgleich
Kann nicht berechnet werden	Sonstiges
Kann verlängert werden	Fixierungen/Ressourcenausgleich
Kann verzögert werden	Fixierungen/Ressourcenausgleich
Kennzeichnung Ausbuchung	Sonstiges
Kostenabweichung	Formel - Ampel
Kostenabweichung in Prozent	Formel - Controlling
Kritisch	Pufferzeiten
Kumulierte Dauer Strukturvorgang	Zeitplanung

L	Kategorie
Lage	Fixierungen/Ressourcenausgleich
Leerspalte	Sonstiges

M	Kategorie
Manuelle Reihenfolge	Allgemein
Menge	Ressourcen
Menge bearbeitet	Ressourcen
Menge Rest	Ressourcen
Mindestdauer	Fixierungen/Ressourcenausgleich
Mindestzuweisung	Fixierungen/Ressourcenausgleich
Mittlere Fertigstellung Strukturvorgang	Fertigstellung
Modell	Zuweisungen
Mwst 19%	Formel - Kosten

N	Kategorie
Nachfolger	Verknüpfungen
Netto	Formel - Kosten
Nr	Allgemein

O	Kategorie
Objekttyp	Allgemein

P	Kategorie
Pfad Projektgruppe	Projekt Informationen
Pfadname	Allgemein
Planned percent complete (PPC) (Prozent Fertigstellung SOLL)	Fertigstellung
Planned percent complete (PPC)	Earned Value Analysis (EVA)
Planned percent complete variance (Geplante Fertigstellung Varianz)	Fertigstellung
Planned percent complete variance	Earned Value Analysis (EVA)
Planned value (PV)	Earned Value Analysis (EVA)
Priorität	Sonstiges
Priorität Ressourcenausgleich	Fixierungen/Ressourcenausgleich
Projektbezeichnung	Allgemein
Projektbezeichnung	Projekt Informationen
Projektkritisch	Pufferzeiten

P	Kategorie
Projektmanager	Projekt Informationen
Projektmanager Email	Projekt Informationen
Projektpriorität	Projekt Informationen
Projektrisiko	Projekt Informationen
Projektstatus	Projekt Informationen
Projekttyp	Projekt Informationen
Projektwahrscheinlichkeit	Projekt Informationen
Prozent Benutzerdefinierte Fertigstellung	Fertigstellung
Prozent Erbrachte Leistung	Fertigstellung
Prozent Fertigstellung	Fertigstellung
Prozent Fertigstellung Aufwand	Fertigstellung
Prozent Fertigstellung Ausgaben	Fertigstellung
Prozent Fertigstellung Dauer	Fertigstellung
Prozent Fertigstellung IST (Actual percent complete)	Fertigstellung
Prozent Fertigstellung SOLL (Planned percent complete)	Fertigstellung
PSP Index	Allgemein
PSP Pfadname	Allgemein
Puffervorgang	Fixierungen/Ressourcenausgleich

Q	Kategorie
Quellprojekt Ausbuchung	Sonstiges

R	Kategorie
Referenz-Änderungsdatum	Projekt Informationen
Referenz-Beschreibung	Projekt Informationen
Referenz-Bezeichnung	Projekt Informationen
Referenz-Erstelldatum	Projekt Informationen
Referenz-Speicherort	Projekt Informationen
Reihenfolge Netzplan	Verknüpfungen
Ressourcen	Ressourcen
Ressourcen max Anzahl	Ressourcen
Ressourcen min Anzahl	Ressourcen
Ressourcen mittel Anzahl	Ressourcen
Ressourcenzuweisung	Ressourcen
Resturlaub	Formel - Terminierung
Risikoanalyse Kritikalitätsindex	Sonstiges
Risikoanalyse Maximaldauer	Sonstiges
Risikoanalyse Minimaldauer	Sonstiges

S	Kategorie
Schedule performance index (SPI)	Earned Value Analysis (EVA)
Schedule variance (SV)	Earned Value Analysis (EVA)
Schedule variance percent (SV%)	Earned Value Analysis (EVA)
Spätester Start	Pufferzeiten
Spätestes Ende	Pufferzeiten
Sperrung Lokal	Sonstiges
Start	Zeitplanung
Start am Tagesanfang	Fixierungen/Ressourcenausgleich
Startverzögerung	Zuweisungen
Status Anforderung	Sonstiges
Status Fertigstellung	Fertigstellung
Status zum Vorgänger	Verknüpfungen

T	Kategorie
Tagesfaktor	Benutzerdefinierte Datenfelder
Text1	Benutzerdefinierte Datenfelder
Text2	Benutzerdefinierte Datenfelder
Text3	Benutzerdefinierte Datenfelder
Text4	Benutzerdefinierte Datenfelder
Text5	Benutzerdefinierte Datenfelder
Total cost variance	Earned Value Analysis (EVA)
Total cost variance percent	Earned Value Analysis (EVA)
Trägt zum Vorgangsaufwand bei	Zuweisungen

U	Kategorie
Übergeordneter Plan	Allgemein
Umrechnungsfaktor Vorgangsmenge	Ressourcen
Urlaubstage	Benutzerdefinierte Datenfelder
Ursprüngliche Dauer	Pufferzeiten

V	Kategorie
Verbergen	Sonstiges
Verbrauchter Puffervorgang	Pufferzeiten
Verfügbare Dauer	Formel - Kosten
Verzug	Fertigstellung
Verzug Ressourcenausgleich	Fixierungen/Ressourcenausgleich
Vorgang.Codierung	Codierungen
Vorgänge dürfen überlappen	Fixierungen/Ressourcenausgleich
Vorgänger	Verknüpfungen
Vorgangsaufwand	Ressourcen
Vorgangsbezeichnung	Allgemein
Vorgangskalender verwenden	Zuweisungen
Vorgangsmenge	Vorgangsmenge
Vorgangsmenge bearbeitet	Vorgangsmenge
Vorgangsmenge Rest	Vorgangsmenge
Vorlauf 18 Werktage	Formel - Termine

W	Kategorie
WBS Bezeichnung	Allgemein
WBS Code	Allgemein
Wert	Kosten
Wert bearbeitet	Kosten
Wert Rest	Kosten
Werte nicht in Vorgang berücksichtigen	Zuweisungen
Wiederaufnahme	Zeitplanung

Z	Kategorie
Zeile.Codierung	Codierungen
Zeilenbezeichnung	Allgemein
Zeilentext	Benutzerdefinierte Datenfelder
Zuletzt bearbeitet am	Allgemein
Zuletzt bearbeitet von	Allgemein
Zuweisung oder Anzahl	Zuweisungen
Zuweisung oder Anzahl	Ressourcen Anforderung
Zuweisungstyp	Allgemein

Asta Development GmbH

Egon-Eiermann-Allee 8
76187 Karlsruhe

Fon +49 (0)721 / 9525 - 0
Fax +49 (0)721 / 9525 - 100
info@astadev.de
www.astadev.de

Geschäftsführer: Xaver Theis, HRB 706289, Registergericht Mannheim, USt-ID DE263205544