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Wie kann ich alternative Netzpläne berechnen? 

Anforderung 

Eine effektive Projektplanung erreichen Sie in Asta Powerproject über die Verwendung des 
Netzplanes. Sie verknüpfen die Vorgänge in Ihrem Balkenplan, bearbeiten die Eigenschaften 
dieser Vorgänge und berechnen den verknüpften Balkenplan. 
In manchen Projekten ist es sinnvoll, unterschiedliche logische Arbeitsabläufe durch Ver-
knüpfungen zu hinterlegen. Diese so erzeugten Netzpläne können jeweils alternativ berech-
net werden. Sie können sozusagen jederzeit, zum Beispiel je nach Projektfortschritt, mit 
Plan A, B oder C weiter verfahren. 
 

Vorgehensweise 

• Definition der Verknüpfungstypen in der Bibliothek 
• Vorgänge mit unterschiedlichen Verknüpfungstypen verknüpfen 
• Berechnen des Projektes nach den einzelnen Verknüpfungstypen 

 

Anleitung 

Definition der Verknüpfungstypen in der Bibliothek 

Öffnen Sie die Bibliotheken  über die Symbolleiste für den Schnellzugriff. 
 
Markieren Sie in der Projektumgebung (linke Seite) den Ordner Verknüpfungstypen. Sie 
bekommen den Inhalt des Ordners Verknüpfungstypen auf der rechten Seite Ihrer Biblio-
thekenansicht angezeigt. 
Hier sehen Sie, welche Verknüpfungstypen Ihnen zur Auswahl stehen, bzw. welche Darstel-
lungen für kritische und markierte Verknüpfungen vorgesehen sind. 
 

 
 
In der Regel arbeiten Sie, wenn Sie in Ihrem Balkenplan Verknüpfungen erstellen, immer 
mit dem Vorgabe-Verknüpfungstyp. 
 
Über einen rechten Mausklick auf der rechten Fens-
terhälfte erstellen Sie einen neuen Verknüp-
fungstypen. 
 
Tragen Sie eine Bezeichnung ein und wählen Sie 
die farbliche Darstellung Standard, Projektion, 
Symbol und nicht relevant. 
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Vorgänge mit unterschiedlichen Verknüpfungstypen verknüpfen 
Sie haben 2 Vorgänge erstellt und möchten diese auf unterschied-
liche Art und Weise miteinander verknüpfen. Erstellen Sie zuerst 
eine EA-Verknüpfung mit einem Abstand von 5t zum Ende des 
Vorgangs und eine zweite Verknüpfung als direkte EA-
Verknüpfung. 
 
Vorerst werden Sie nur Vorgabe-Verknüpfungen erstellt haben. Aber dies können Sie än-
dern, indem Sie z.B. die EA-Verknüpfung markieren und sich die Eigenschaften der Ver-
knüpfung anschauen. 
Es öffnet sich der Dialog VERKNÜPFUNG, EIGEN-
SCHAFTEN FÜR... Register Allgemein. 
Hier haben Sie die Möglichkeit, einen anderen Ver-
knüpfungstyp auszuwählen. 
 
Die Auswahl der Verknüpfungstypen kann auch über die Symbolleiste Bearbeiten 
erfolgen, wenn Sie eine Verknüpfung markiert haben. 
 

Berechnen des Projektes nach den einzelnen Verknüpfungstypen 
Bevor Sie nun Ihr Projekt berechnen lassen, müssen Sie sich zuerst Gedanken machen, 
welcher Verknüpfungstyp berechnet werden soll. 
1. Dazu wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Auswahlliste Zweig 

berechnen die Optionen. 
2. Im Bereich Verknüpfungstypen nicht berechnen aktivieren Sie die Ver-

knüpfungstypen, die vorerst nicht berechnen werden sollen. 

 
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. 
 
Berechnen Sie anschließend den Ablauf. 
 

  
Der Verknüpfungstyp „Alternative“ wurde 

nicht berechnet 
Der Verknüpfungstyp „Vorgabe“ wurde 

nicht berechnet. 
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